

Schůzka partnerů SLARA

ADMINISTRATIVA PROJEKTU Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Ing. Jana Mazánková
28. 5. 2015

Shrnutí dosavadních událostí

- schválená podstatná změna – 17.4.2015
- nákupy LIZ – plnění MI
- 5.MZ – výzva k doplnění
- kontrola MŠMT
- externí audit projektu
- sankce VŘ Stavební práce 2013
- konec realizace projektu

Podstatná změna projektu

- schválena 17. 4. 2015
- navýšení MI Pořízení EIZ a LIZ z 435 na **633**
- duplicitní tituly – nepočítají se!!!
- neschváleno pořízení samostatného knihovního sw pro partnera ZV
- pokrytí výdajů nad rozpočet – stavební práce, LIZ, část pojištění, bankovní poplatky
- doschválené částky doúčtovat a stáhnout z projektového účtu – zaslat výpisy a účetní sjetiny

5. monitorovací zpráva

- 1. výzva k doplnění:
 - zakomponování schválené podstatné změny
 - podklady k LIZ pořízeným v I.Q 2015

- zaslána 27.5.2015

Kontrola MŠMT

- ve dnech 13. – 15. 4. 2015
- u partnera VULHM – 22. 4. 2015
- kontrola: VŘ, cestovné, mzdy, faktury, účetnictví,
fyzická kontrola na místě (stavební práce, knihy, EIZ)
- dosud neukončena

Externí audit projektu

- fyzicky na místě dne 20. 4. 2015
- kontrola zaúčtování – oprava zaúčtování po schválení podstatné změny projektu
- dosud neukončen
- účetní sjetiny za 01-04 2015 – po PZ 2015

Sankce VŘ Stavební práce 2013

<i>Příjemce/Partner</i>	<i>Částka na faktuře</i>	<i>Kráčeno o 25 %</i>
Agrovýzkum	1 261 465,00	315 366,25
VULHM	52 230,00	13 057,50
VUB	217 167,00	54 291,75
VUPS	572 879,00	143 219,75
Agritec	194 720,00	48 680,00
CELKEM	2 103 741,00	574 615,25

Sankce VŘ Stavební práce 2013

<i>Příjemce/Partner</i>	<i>Částka na faktuře</i>	<i>Kráceno o 25 %</i>
Agritec-DPH	40 891,00	10 222,75

Položka nikde neuvedena, z této položky sankce nebyla vyčíslena.

Sankce celkem - vč. DPH Agritec	584 838,00
--	-------------------

Sankce - finanční úřad

	<i>Odvod do Národního fondu</i>	<i>Odvod do státního rozpočtu</i>	<i>Celkem</i>
Vyměřena sankce ve výši:	488 423,00	86 193,00	574 616,00
Nebyla poskytovatelem vyplacena částka:	447 045,00	78 891,00	525 936,00
Platební výměr ve výši:	41 378,00	7 302,00	48 680,00
Zaplaceno dne 26.3.2015			48 680,00

Konec realizace

- realizace ukončena 30. 4. 2015
- ukončení všech nákupů na projekt
- splnění MI:
 - počet pořízených EIZ a LIZ (633 – bez duplicitních)
 - rekonstruované plochy (859 m²)
 - pořízení klíčového vybavení (16 ks)
 - počet zapojených partnerů (6)
 - počet stažených hitů
- finanční ukončení projektu – 30. 6. 2015
- stahování z projektových účtů nejpozději do

30. 6. 2015

6. závěrečná MZ

- podklady:
 - bezdlužnost
 - roční vyúčtování mezd
 - zbývající doklady – za LIZ, externí audit, mzdy atd.
 - závěrečná MZ a ŽOZL
- předložit do 30. 6. 2015
- převod zbývajících fin. prostředků vč. sankce na projektový účet příjemce
- dosud neschválena 5.MZ

Udržitelnost projektu

- 5 let od ukončení realizace
- do 30. 4. 2020
- pojištění pořízeného majetku
- nelze prodat pořízený majetek – HW a SW, vybavení, LIZ
- EIZ – platba za roky 2018 - 2020

Udržitelnost projektu – Příručka pro příjemce

- V návaznosti na čl. 57 Obecného nařízení (Stálost operací) je pro příjemce dotace v rámci OP VaVpl stanovena doba udržitelnosti projektu v délce **5 let od ukončení realizace projektu**, po kterou **nesmí dojít ke změně vlastnictví pořízeného majetku** ani k jiné podstatné změně ovlivňující povahu projektu nebo prováděcí podmínky či k úplnému zastavení činnosti, jež je předmětem projektu. ŘO OP VaVpl může v jednotlivých výzvách či v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke konkrétnímu projektu stanovit delší časový úsek udržitelnosti projektu, případně další podmínky.
- **Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**, u něhož jsou výdaje na pořízení zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, **nesmí příjemce prodat ani jinak zcizit, ani přemístit mimo podporovaný region po dobu 5 let** ode dne ukončení realizace projektu. Tímto není dotčena prostá obměna majetku, zejména v souvislosti s technologickým rozvojem, kdy se druhově stejný majetek nahrazuje technologicky rozvinutějším. Dříve může příjemce tento majetek prodat, jen pokud výtěžek z prodeje použije na aktivity zabezpečující zachování a rozvoj projektu.
- **Příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu ŘO OP VaVpl po dobu 5 let od ukončení realizace projektu zřídit k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku zástavní právo, věcné břemeno, dlouhodobě ho pronajmout či jinak právně zatížit.**
- Pokud příjemce zahrne do způsobilých výdajů projektu technické zhodnocení majetku, který má v pronájmu, je povinen získat předem souhlas pronajímatele s tímto technickým zhodnocením a dále je povinen zajistit, že **pokud by byl nájemní vztah ukončen do 5 let ode dne ukončení realizace projektu** nebo ještě před ukončením realizace projektu, **dojde k finančnímu vypořádání vztahů** souvisejících s tímto technickým zhodnocením v souladu s § 667 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Elektronické informační zdroje - udržitelnost

	2018	2019	2020	2018-2020
Cab Abstracts 1973+	400 585 Kč	424 643 Kč	1 135 826 Kč	1 961 054 Kč
Cab Abstracts PLUS Collection	226 129 Kč	239 725 Kč	641 152 Kč	1 107 006 Kč
CAB Abstracts Archive (1910-1972)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CAB eBooks (2005-2016)	- Kč	- Kč	113 649 Kč	113 649 Kč
CABI Compendia (2013-2017)	- Kč	- Kč	454 595 Kč	454 595 Kč
FSTA	1 003 827 Kč	1 054 007 Kč	2 255 526 Kč	4 313 360 Kč
OECD Agriculture Statistics	63 628 Kč	66 836 Kč	142 970 Kč	273 434 Kč
STM Cambridge Journals Online	- Kč	- Kč	1 581 836 Kč	1 581 836 Kč
STM Archive - Hosting Fee	146 260 Kč	146 260 Kč	- Kč	292 521 Kč
ProQuest Agriculture Science Collection	572 151 Kč	600 748 Kč	1 285 582 Kč	2 458 482 Kč
ebrary ebooks	47 190 Kč	47 190 Kč	49 550 Kč	143 930 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH)	2 459 770 Kč	2 579 409 Kč	7 660 685 Kč	12 699 865 Kč

Propagační předměty

<i>Název</i>	<i>Partner</i>
Blok A4	30
Blok A5	30
Kapesní kalkulačka	20
Taška na dokumenty	20
Deštník	20
Pouzdro na vizitky	20
Trhací samolepicí bloček	40
Krokoměr	20
Psací souprava	40
Sada nože, kompasu a svítilny v pouzdře	14
Informační kartička - průměrná doba březosti	15
Informační kartička - průměrná délka vegetace	15
Brožura	20
Leták	35

Děkuji za pozornost

Ing. Jana Mazánková
jana.mazankova@vuchs.cz

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 267
Rapotín 788 13

