

**Projekt reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236
„Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“**

Zápis z jednání členů konsorcia projektu SLARA

Datum: 6.10.2014

Zúčastnění:

Ing. Ondřej Kopp, Ing. Jana Mazánková, Bc. Václav Ovčačík, Bc. Jiří Čížek, Ing. Jitka Vrátná, Mgr. Jitka Součková, Ing. František Paprštejn, CSc., Anna Paprštejnová, Mgr. Soňa Janáčková, Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Milan Čížek Ph.D., Helena Součková, Ing. Vratislav Psota, CSc., Yvona Baumgartnerová, RNDr. Jan Hofbauer, CSc., Dana Pokorná

Program:

1) Zahájení a úvodní projev - Ing. Ondřej Kopp

Přivítání účastníků

2) Presentace databáze PIVOT – pí. Jana Machonská, p. Jakub Petřík

Presentace databáze – přístupy, možnosti využití, cena, zadání profilu výzkumníka, zkušební přístup do 2.11.2014 s možností prodloužení

Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 2

3) Presentace knihovnické části projektu – Bc. Václav Ovčačík

Statistiky EIZ k 31.8.2014 – plán x plnění, informace o pravidelných školeních knihovníků a uživatelů, nákupy LIZ v roce 2014 po schválení podstatné změny, katalogizace, digitalizace, propagace a publicita (internetové stránky projektu, pozvánky na školení uživatelů, propagace v periodikách, distribuce propagačních balení). Zvýšit plnění plánu hitů u partnerů VUPS a ZV.

Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 3

4) Dotazy k prezentaci

Anna Paprštejnová – Pozvánky na školení uživatelů EIZ máme zasílat stále na stejné instituce nebo se máme obracet i na instituce mimo náš region? – Pozvánky na školení je možné zasílat na stejné instituce vzhledem k tomu, že v okolí více oborově zaměřených ústavů a škol není. Zasílání pozvánek mimo region a jiným institucím je žádoucí .

RNDr. Jan Hofbauer, CSc. – Je možné rozdělit licenci ke společně zakoupenému programu Verbis, aby mohl fungovat nezávisle na serveru Agrovýzkumu? – Ano, s tím, že si Zemědělský výzkum doplatí rozdíl z vlastních zdrojů. Ohledně ceny a podrobností kontaktuje pan Ovčačík zástupce společnosti KP-SYS.

Ing. Vratislav Psota, CSc. – Můžeme použít propagační materiál umístěný v Agrospojích nebo Zemědělském týdeníku ve vlastních tiskovinách? – Ano, pan Ovčačík pošle podklad.

Společná diskuze - Změna v hodnocení statistik EIZ - CABI přechází na jiný statistický modul, z toho důvodu se mění statistiky využívání EIZ.

5) Prezentace o administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková

Shrnutí dosavadních událostí od předchozí schůzky konané 6.3.2014 – schválená podstatná změna, VŘ Modernizace knihoven (úspory z VŘ), 4.MZ, 4.ŽOZL, 3.ŽOZL (sankce u VŘ Stavební práce), aktualizace finanční mezery.

Nové události – je připravována podstatná změna na dočerpání finančních prostředků, VŘ Propagace, 5.MO, nové formuláře MŠMT.

Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 4

6) Dotazy k prezentaci

Ing. Jitka Vrátná – Žádost o zaslání vzoru pro stálou informační tabulku. – Vzor stálé informační tabulky bude zaslán emailem všem partnerům.

Ing. Milan Čížek Ph. D. – Žádost o zaslání monitorovacích zpráv projektu. – MZ budou zaslány emailem všem partnerům. Stručné informace jsou k dispozici na internetových stránkách projektu.

Ing. Jitka Vrátná – Od kdy platí nové vzory Pracovních výkazů? – Nové vzory Pracovních výkazů s denním vykazováním činnosti platí od 1.11.2014.

Dana Pokorná – Je možné výdaje za vypracování projektové dokumentace uplatnit v projektu? – Ano. Je možné o tyto výdaje požádat v rámci připravované podstatné změny projektu – zatím neplatit z projektových peněz.

Ing. František Paprštejn, CSc. – Ke konci října letošního roku končí platnost licence pořízeného antivirového programu, je možné v rámci projektu licenci prodloužit? – Licence byla pořízena pouze na 1 rok i u ostatních partnerů a příjemce z toho důvodu, že pokud by přesáhla dobu realizace projektu, jednalo by se již o nezpůsobilé výdaje. Je možné v rámci chystané podstatné změny zařadit prodloužení licence na půl roku, pokud nebude v rozporu s Pravidly pro výběr dodavatelů (dělení zakázky).

Ing. Jaroslav Čepl, CSc. – Je možné do připravované podstatné změny zahrnout pořízení dataprojektoru? – Dataprojektor není již možné zařadit do způsobilých výdajů projektu. Byl zařazen v rámci předchozí podstatné změny a nebyl MŠMT schválen z následujícího důvodu. V rámci nahlášené nepodstatné změny projektu ve 2. MZ byla uvedena změna v pořizovaném vybavení HW u partnera VUB: „Partner VUB nahradil plánované pořízení dataprojektoru pořízením PC serveru. Zdůvodnění: Partner VUB zakoupí dataprojektor pro využití v projektu SLARA z vlastních zdrojů a takto vzniklé finanční prostředky použije na nákup PC serveru, který bude více vyhovovat nárokům na rychlost a objem přenášených dat.“

7) Prezentace VSUO – Ing. František Paprštejn, CSc.

Fotodokumentace stavby nového areálu VSUO Holovousy, fotodokumentace ze školení uživatelů EIZ
Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 5

8) Společná diskuse

Ing. František Paprštejn, CSc. – Prezentace odrůdy jablek Holovouský malináč včetně ochutnávky.

Ing. Ondřej Kopp – Nutnost pohlídat plnění u smluv na stavební práce a na pořízení HW a SW.

Ing. Ondřej Kopp – Databáze PIVOT – Bude se z úspor v projektu pořizovat prezentovaná databáze Pivot společnosti Albertina icome Praha? – Výzkumní pracovníci jednotlivých organizací si databázi v rámci měsíčního zkušebního provozu vyzkouší, zadají do databáze své osobní profily a na základě využitelnosti v další odborné práci partneři navrhnou, zda databázi zařadit do připravované podstatné změny – termín do 31. 10. 2014.

9) Předání podepsaných kupních smluv na HW a SW

Předány podepsané kupní smlouvy na pořízení HW a SW partnery hlavnímu projektovému manažerovi k dalšímu vyřízení. Partner Agritec zašle podepsané výtisky dodavateli přímo.

10) Převzetí propagačních předmětů partnery

Podepsané předávací protokoly jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Podepsané předávací protokoly na pořízené LIZ v roce 2014 (mezi Agrovýzkum Rapotín a VSUO Holovousy) jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Přílohy:

- 1) Prezenční listina
- 2) Prezentace databáze PIVOT – Albertina
- 3) Prezentace o knihovnické části projektu – Bc. Václav Ovčáčík
- 4) Prezentace o administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková
- 5) Prezentace VSUO – Ing. František Paprštejn, CSc.
- 6) Předávací protokoly k propagačním materiálům
- 7) Předávací protokoly k pořízeným LIZ v roce 2013 mezi společnostmi Agrovýzkum Rapotín a VSUO Holovousy
- 8) Fotodokumentace z jednání

V Rapotíně dne 6.10.2014

Vypracovala: Ing. Jana Mazánková

Schválil: Ing. Ondřej Kopp